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1. 검사목적

원자력안전법 제22조(검사) 및 동 법 시행령 제35조(정기검사)에 의거하여,

신고리 3호기의 원자로 및 관계시설에 관한 성능 및 운영기술능력이 

가. 원자력안전법 제21조(허가기준) 제1호 내지 제3호의 기술기준에 적합하게 

운영되고 있는지의 여부와

나. 원자로 시설의 내압ㆍ내방사선 및 기타 성능이 원자력안전법 시행령 제27조

(사용전 검사)의 규정에 의한 검사에 합격한 상태로 유지되고 있는지를 확

인하기 위함.

2. 주요일정

내          용 ‘17.12 ‘18.01 ~ ‘18.04 ‘18.05

정기검사 신청서 접수
(발신 : 고리원전지역사무소장)

12.13

정기검사 계획서 제출
(수신 : 고리원전지역사무소장)

01.06

정기검사 계획 통보
(수신 : 한국수력원자력(주)사장)

01.06

검사전회의 개최 (예정) 01.11

정기검사 수행 01.12 ～ 04.26

임계전회의 개최 (예정) 4월중

최종 검사결과 보고 (예정) 5월중
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3. 검사단 구성

가. 검사단 조직

1) 검 사 단 장 : 원자력검사단장  하 종 태

2) 검 사 총 괄 : 고리검사PM 김 문 영

3) 검  사  원 : 54명(검사반장 10명, 현장검사원 32명, 본부검사원 12명)

실 검사반장 검사원 본부검사원

안전해석실 양채용 정혜동, 이일석, 장창선 김병순, 허병길

중대사고 

리스크평가실
정구영 조남철, 서승원 김효원

기계재료평가실 신호상
김종민, 김선혜, 김상현B,

김낙철
노경완

계측전기평가실 조영식
정윤형, 고정수, 김형태,

이신호, 이길수B
장홍석

계통평가실 민복기
김상재, 신병수, 김효중,

신철, 김주성, 김남석
김진혁, 이기대

구조부지평가실 김문수 지호석, 최강룡 백용락

방사선폐기물평가실 안상면
이승행, 전제근, 이관희,

이종국, 전인영
김홍태

품질평가실 장현섭 김정호 김상진, 강동완

원자력운영분석실 김민철 문수철 조대관

방사능분석센터 김철수 이상국, 변종인

고리주재검사팀 최성부

※ 검사원보 : 규제경력 2년 미만 혹은 교육 미 이수 검사원보(신규직원 포함)

검사원보 참여자 : 함돈식, 이동진, 박선종, 김정진, 손대선, 황선민

※ 본부 검사원은 아래의 임무를 수행함.

- 현장검사원의 출장 등의 사유로 검사를 수행할 수 없을 경우 대체검사를 수행

- 검사기간 중 현장검사원이 요구하는 검사이력, 세부기술기준/지침 등에 대한 정보제공

- 검사 중 현안 사항 발생시 심층 검토 및 기술지원

- 검사 현황 및 내용 파악(현장 검사원 대체에 대비)

※ 자문 및 지원 : 고리검사APM 이길수
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나. 검사원 편성표

1) 성능에 관한 검사 (11개 시설)

검 사 대 상 시 설 검사반장 현   장   검   사   원

1.원자로본체
양채용 정혜동, 장창선

신호상 김종민, 김상현B

2.원자로냉각계통시설

민복기 김남석, 신병수

신호상 김종민, 김상현B
양채용 정혜동

3.계측 및 제어계통 시설

신호상 김낙철

김문수 지호석

조영식 김형태, 고정수

4.핵연료물질의 취급시설 및 

저장시설

민복기 신병수

신호상 김종민, 김선혜

5.방사성폐기물의 폐기시설 안상면 전제근, 이종국

6.방사선관리시설
안상면 전인영, 이승행, 이관희

김철수 이상국, 변종인

7.원자로격납시설
정구영 서승원, 조남철

김문수 최강룡

8.원자로안전계통시설
양채용 이일석

민복기 신병수, 김상재

9.전력계통시설
신호상 김선혜, 김종민

조영식 이신호, 이길수B

10.동력변환계통시설

민복기 신철, 김남석, 신병수

신호상 김선혜

조영식 이길수B, 김형태

11.기타 원자로 안전에 

관계되는 시설

민복기 김효중, 김주성, 김상재

김문수 최강룡, 지호석

신호상 김선혜, 김낙철, 김종민, 김상현B

2) 운영에 관한 검사

검 사 대 상 시 설 검사반장 현   장   검   사   원

인적요소의 관리 조영식 정윤형

비상운전절차서에 대한 점검 김민철 문수철

운전경험반영에 대한 점검 김민철 문수철

운영조직 장현섭 김정호

자격 및 훈련 장현섭 김정호
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4. 검사내용

가. 세부검사항목 및 일정

1) 성능에 관한 검사 (94개 항목)

검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

1.원자로본체(6) 핵연료 건전성 검사 정혜동 '18.02.05~'18.02.07

영출력 노물리 시험 장창선 '18.04.17~'18.04.20

출력중 노물리 시험 장창선 '18.04.21~'18.04.26

CPC 특성시험 장창선 '18.04.21~'18.04.26

핵연료 재장전 검사 정혜동 '18.03.21~'18.03.24

원자로본체 가동중검사 김상현B,김종민 '18.01.23~'18.01.26

'18.01.30~'18.02.02

'18.02.06~'18.02.09
2.원자로냉각계

통시설(6)

가압기밸브 김남석 '18.01.12~'18.01.15

'18.02.26~'18.03.28

'18.04.09~'18.04.12
원자로냉각재펌프 신병수 '18.03.14~'18.03.15

'18.04.12~'18.04.13
원자로냉각재계통 누설량 

측정

김남석 '18.02.26~'18.02.28

'18.04.10~'18.04.12
원자로냉각재압력경계 

기기 및 배관 가동중 검사

김상현B,김종민 '18.01.23~'18.01.26

'18.01.30~'18.02.02

'18.02.06~'18.02.09

'18.02.20~'18.02.23
증기발생기 세관 검사 김상현B,김종민 '18.01.16~'18.01.19

'18.01.23~'18.01.26

'18.01.30~'18.02.02

'18.02.06~'18.02.09
원자로냉각재 유량측정 정혜동 '18.04.22~'18.04.25

3.계측 및 

제어계통 

시설(11)

원자로시설 

건전성감시계통

김낙철 '18.03.13~'18.03.16

'18.04.10~'18.04.13
지진감시계통 지호석 '18.02.20~'18.02.23

'18.04.10~'18.04.13
제어봉 위치지시계통 김형태 '18.04.12~'18.04.14

제어봉 낙하시간 측정 김형태 '18.04.12~'18.04.14
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검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

원자로보호계통 응답시간 

측정

김형태 '18.01.30~'18.02.01

'18.02.06~'18.02.09
공학적안전설비 작동계통 

응답시간 측정

김형태 '18.01.31~'18.02.02

'18.02.06~'18.02.09
공학적안전설비 부계전기 

기능시험

고정수 '18.02.07~'18.02.13

'18.03.12~'18.03.15
안전관련 주요 계기계열 

교정

고정수 '18.03.26~'18.03.30

지진원자로자동정지계통 고정수 '18.04.02~'18.04.06

다양성보호계통 기능시험 

및 교정

고정수 '18.01.15~'18.01.19

보안성 운영환경 점검 김형태 '18.01.16~'18.01.19

4.핵연료물질의 

취급시설 및 

저장시설(2)

사용후핵연료 저장조 냉각 

및 정화계통

신병수 '18.01.29~'18.01.30

'18.03.14~'18.03.15
핵연료 이송설비 김선혜*,김종민 '18.01.24~'18.01.26

'18.03.20~'18.03.22
5.방사성폐기물

의 폐기시설(5)

액체방사성폐기물 관리 전제근 '18.03.05~'18.03.09

'18.03.19~'18.03.23
기체방사성폐기물 관리 전제근 '18.03.05~'18.03.09

'18.03.19~'18.03.23
고체방사성폐기물 관리 이종국 '18.02.12~'18.02.16

'18.02.19~'18.02.23
공기정화계통 여과기 성능 이종국 '18.02.12~'18.02.16

방사화학관리 이종국 '18.02.19~'18.02.23

6.방사선관리시

설(7)

방사선안전관리 계획 및 

이행

전인영 '18.01.16~'18.01.19

'18.02.06~'18.02.09
방사선작업종사자 

피폭관리

전인영 '18.02.06~'18.02.09

'18.04.03~'18.04.06
소내 방사선감시계통 이승행 '18.01.16~'18.01.19

'18.04.03~'18.04.06
고정형 및 휴대용 

측정장비

전인영 '18.03.13~'18.03.16

실험실 분석장비 이승행 '18.01.16~'18.01.19

'18.04.03~'18.04.06
기상관측설비 이관희 '18.02.20~'18.02.23

환경방사선.능 관리 이상국*,변종인 '18.02.05~'18.02.09
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검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

'18.02.26~'18.03.02
7.원자로격납시

설(6)

격납건물 국부 누설률 

시험(LLRT)

서승원 '18.02.12~'18.02.16

'18.03.12~'18.03.16
격납건물 종합 누설률 

시험(ILRT)

서승원 '18.03.30~'18.04.05

격납건물 격리계통 조남철 '18.02.12~'18.02.16

'18.03.12~'18.03.16
격납건물 열제거계통 조남철 '18.02.12~'18.02.16

'18.03.12~'18.03.16
격납건물 가연성 

기체제어계통

서승원 '18.02.12~'18.03.16

'18.03.19~'18.03.23
격납건물 가동중 검사 최강룡 '18.02.20~'18.02.23

'18.04.10~'18.04.13
8.원자로안전계

통시설(5)

안전주입 붕산수원 및 

유로

이일석 '18.01.15~'18.01.19

안전주입 재순환 계통 이일석 '18.01.15~'18.01.19

안전주입 펌프 및 부속 

계통

이일석 '18.02.19~'18.02.23

정지냉각계통 신병수 '18.01.16~'18.01.17

'18.01.20~'18.01.21

'18.03.14~'18.03.15
보조급수계통 김상재 '18.02.13~'18.02.15

'18.04.12~'18.04.13
9.전력계통시설 

(17)

비상디젤발전기 기계설비 

성능시험

김선혜,김종민* '18.02.12~'18.02.14

'18.04.13~'18.04.15
대체교류전원 디젤발전기 

기계설비 성능 시험

김선혜,김종민* '18.02.16~'18.02.18

비상 디젤발전기 전기적 

성능 시험

이길수B '18.02.13~'18.02.14

'18.04.16~'18.04.17
대체교류전원 디젤발전기 

전기적 성능시험

이신호 '18.02.13~'18.02.14

주발전기 설비 이신호 '18.02.20~'18.02.22

주발전기 보호설비 이신호 '18.02.20~'18.02.22

주발전기 여자설비 이신호 '18.03.21~'18.03.23

발전기차단기 이길수B '18.01.25~'18.01.26

무정전 전원계통 이신호 '18.03.21~'18.03.23
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검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

안전등급 축전지 설비 이길수B '18.03.05~'18.03.06

안전등급 충전기 설비 이길수B '18.01.22~'18.01.24

변압기 설비 이길수B '18.01.22~'18.01.24

변압기 보호설비 이길수B '18.01.22~'18.01.24

스위치야드 설비 이길수B '18.01.25~'18.01.26

전원공급회로 절체시험 이신호 '18.03.21~'18.03.23

상분리모선(IPB) 및 

가스절연모선(GIB)

이신호 '18.02.13~'18.02.14

원자로정지차단기 이신호 '18.03.21~'18.03.23

10.동력변환계

통시설(10)

주급수 계통 신철 '18.03.13~'18.03.15

'18.04.05~'18.04.07

'18.04.19~'18.04.21
복수 계통 신철 '18.04.05~'18.04.07

발전기 보조계통 신철 '18.04.03~'18.04.06

터빈 보조계통 신철 '18.04.03~'18.04.05

'18.04.20~'18.04.21
주증기 안전 및 방출밸브 김남석 '18.01.12~'18.01.15

'18.02.26~'18.02.28

'18.04.09~'18.04.11
주증기 격리밸브 신병수 '18.01.29~'18.01.30

'18.04.12~'18.04.13
복수기 세관 검사 김선혜 '18.01.22~'18.01.26

'18.02.07~'18.02.14

'18.02.26~'18.03.09
터빈-발전기 기계설비 김선혜 '18.02.07~'18.02.14

'18.02.26~'18.03.09

'18.03.26~'18.03.30

'18.04.23~'18.04.26
터빈제어 및 보호계통 이길수B '18.04.19~'18.04.20

동력변환계통 

주요계기계열 교정

김형태 '18.01.16~'18.01.19

11.기타 원자로 1차기기냉각해수계통 김효중 '18.02.12~'18.02.14
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검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

안전에 

관계되는 

시설(19)

'18.03.13~'18.03.16
1차기기냉각수계통 김효중 '18.02.12~'18.02.14

'18.03.13~'18.03.16

'18.04.16~'18.04.18
필수냉방수계통 김주성 '18.02.13~'18.02.15

'18.03.14~'18.03.16
화학 및 체적제어계통 김상재 '18.01.23~'18.01.24

'18.03.28~'18.03.30
계기용 압축공기계통 김주성 '18.02.13~'18.02.15

화재방호계통 김주성 '18.01.17~'18.01.19

'18.02.13~'18.02.15
화재방호계획 이행상태 김주성 '18.02.13~'18.02.15

'18.03.14~'18.03.16
안전 및 감압밸브시험 김상재 '18.02.13~'18.02.15

'18.03.28~'18.03.30
안전관련 펌프 및 밸브 

가동중 시험

김상재 '18.01.23~'18.01.24

'18.04.12~'18.04.13
구조물검사 최강룡 '18.02.20~'18.02.23

'18.04.10~'18.04.13
안전관련 보호도장 지호석 '18.02.20~'18.02.23

'18.04.10~'18.04.13

안전관련 설비 지진취약성 지호석 '18.02.20~'18.02.23

'18.04.10~'18.04.13
공기조화 및 환기계통 김선혜,김종민* '18.01.17~'18.01.19

'18.03.12~'18.03.14
안전관련 지지대 및 

방진기

김낙철 '18.03.13~'18.03.16

'18.04.10~'18.04.13
안전관련 기기 및 배관 

가동중 검사

김상현B,김종민 '18.01.23~'18.01.26

'18.01.30~'18.02.02

'18.02.06~'18.02.09

'18.02.20~'18.02.23
수질관리 김선혜 '18.01.22~'18.01.26

'18.02.07~'18.02.14

'18.03.26~'18.03.30
탄소강배관 감육 최성부 '18.01.30~'18.02.01

'18.02.20~'18.02.22
경년열화관리 점검 김선혜 '18.01.22~'18.01.26
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* 부검사원 : 입회검사 지원

2) 운영에 관한 검사 (5개 항목)

검사대상분야 검 사 항 목 검사원 검사일정

운영기술능력분

야(5)

인적요소의 관리 정윤형 '18.02.26~'18.03.16

비상운전절차서에 대한 점검 문수철 '18.03.19~'18.03.23

운전경험반영에 대한 점검 문수철 '18.03.19~'18.03.23

운영조직 김정호 '18.02.19~'18.02.23

자격 및 훈련 김정호 '18.02.19~'18.02.23

나. 항목별 세부 검사점검표

검사항목은 원자력안전위원회 고시 제2016-07호, ‘원자로시설의 정기검사 대상 

및 방법에 관한 규정‘에 따라 결정함. 항목별 세부 점검표는 ‘발전용 원자로 

및 관계시설 정기검사지침서’(KINS/GI-N01(Rev.4), 2017.12)를 기준으로 하나,

변경되거나 추가된 검사항목의 경우 세부 검사점검표를 부록에 포함하였음.

다. 검사수행방법

가동중 원전의 정기검사는 기본적으로 현장 확인검사 위주로 수행되며 현장에

서의 서류검사, 현장 확인검사 또는 면담검사가 수행됨. 아울러, 현장검사 전·

후 또는 도중에 원자력안전기술원 본부에서 서류확인, 시험결과 평가, 현안분

석 및 검토 등이 이루어짐.

- 검사대상시설에 대하여 정해진 검사항목 별로 현장확인 또는 입회검사를 

수행하며, 현장 서류검토 및 수검자와의 면담검사를 병행함.

- 중요한 안전성관련 기기의 예방점검, 성능(기능)시험 또는 설계변경에 대해서는 

검사대상시설 검  사  항  목 검사원 검사일정

'18.02.26~'18.03.09

'18.03.26~'18.03.30

'18.04.23~'18.04.26
안전관련계통 누설점검 김낙철 '18.03.13~'18.03.16

'18.04.10~'18.04.13
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현장의 작업공정에 따라 주요 시점을 택하여 현장확인 또는 입회검사를 수행함.

- 현장 서류검사에서는 절차서의 유무 확인 및 적합성 검토, 각종 시험점검결

과, 운전이력 등을 평가함.

- 기기교체계획서, 설계변경사항, 설계변경작업 임시절차서, 가동중검사계획서 등 

현장검사 전에 확인이 필요한 사항에 대해서는 원자력안전기술원본부에서 기술

검토를 수행하며, 그 결과를 토대로 관련 현장검사를 수행함.

- 일부 노물리시험 기록 등과 같이 기록검토로써 안전성 확인이 가능한 사항

에 대해서는 본부에서 서류검사를 수행함.

5. 중점검사 및 주요 현안검사 사항

가. 중점검사 항목 

1) 가압기밸브 점검(POSRV 내부누설 조치결과의 적절성 확인)

ㅇ 배경

가압기 파이롯트구동 안전방출밸브(POSRV)는 신형경수로 원전에서 최초 

설치된 설비로 기존 표준경수로 원전의 가압기안전밸브와는 설계 개념 및 

구조 상의 차이가 있어 운전가능성 확인을 위한 시험 수행의 방법이 다름.

동 밸브는 시운전 및 출력운전 기간 중 일부 밸브에서 내부누설이 발생한 

바 있으며, 신고리 3호기 제1차 계획예방정비 기간 중 제작사 지침과 내부

누설의 원인분석을 위한 내장품 분해정비가 계획되어 있음.

따라서 한 주기 출력운전 후 실시하는 운전제한치 및 설정제한치 시험의 적합성과 

분해정비를 포함한 내부누설 조치 결과의 적합성에 대한 점검을 수행하고자 함.

ㅇ 점검내용

- POSRV 운전제한치 및 설정제한치 확인시험의 적합성 검토

- POSRV 내장품 분해점검 및 내부누설 조치결과의 적합성 검토

2) 증기발생기 세관 검사(증기발생기 이물질 검사의 적절성 확인)

ㅇ 배경

2015년 신고리 4호기 증기발생기 이물질 검사 및 세관 검사(가동전검사) 진

행 중 증기발생기 02에서 다수의 이물질 및 잔류물질 신호가 확인됨에 따라 

신고리 3호기 증기발생기에 대한 2차측 내부 이물질 유무 점검이 필요함.
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ㅇ 점검내용

- 증기발생기 이물질 검사(FOSAR) 및 조치의 적절성 확인

- 증기발생기 세관 검사(ECT)를 통한 이물질 검사의 적절성 확인

3) 구조물 검사(구조건전성 특별점검 검사의 적절성 확인)

ㅇ 배경

한빛 4호기 CLP 배면 콘크리트 공극, 한빛 5호기 핵연료건물 외벽 콘크리

트 내부공극 등이 발견됨에 따라 가동 원전 구조물의 건전성에 대한 전수

조사 필요.

ㅇ 점검내용

- 한수원의 특별점검 계획 및 점검 결과 검토

- 결함 발생 의심 부위에 대한 현장 점검

4) 화재방호계통(가스계 소화설비 설비개선 사항 점검)

ㅇ 배경

신고리 4호기 사용전검사 중 이산화탄소소화설비 및 청정소화약제소화설

비의 일부 사항에 대하여 설비개선이 수행됨에 따라 신고리 3호기 가스계 

소화설비에 반영 여부 등에 대한 중점검사가 필요함.

ㅇ 점검내용

- 이산화탄소소화설비 및 청정소화약제 소화설비 설비개선의 적절성

- 청정소화약제 소화설비 기동장치 정비 관련 재발방지방안의 적절성

5) 원자로보호계통 응답시간 측정(안전등급 디지털 계측제어계통 건전성 검사)

ㅇ 배경

신고리 3호기는 기존 원전과 달리 디지털 기술 및 통신 기술을 적용한 통

합된 계측제어계통으로 설계됨. 이에 따라 안전등급 디지털 계측제어계통

의 하드웨어 및 소프트웨어 형상, 계통 기능 및 공통원인고장에 대비한 다

양성 수동스위치의 기능의 건전성에 대한 점검이 필요함..

ㅇ 점검내용

- 안전등급 디지털 계측제어계통의 하드웨어 및 소프트웨어 형상 확인

- 안전등급 디지털 계측제어계통의 기능 확인

- 공통원인고장에 대비한 다양성 수동스위치의 기능 확인
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나. 후쿠시마 후속조치 이행사항 점검 

‘18년도 완료예정인 이행항목 중 계획예방정비기간 중 수행되는 항목 점검

다. 최근 3년간 사고·고장사례 반영사항 점검

최근 3년간 전 원전에서 발생한 사고·고장사례 후속조치사항에 대한 신고리 

3호기 반영현황 점검

라. 안전등급 교체품목 품질서류 적합성 점검 

직전주기 운전중 교체되었거나 이번 계획예방정비 기간에 교체되는 안전등급 

품목들의 품질서류의 적합성을 점검

마. 해외 구매품목의 품질서류 적합성 점검

품질검증서 및 시험성적서 위조 관련 기기에 대한 후속조치 이행현황 점검

6. 검사결과 보고

신고리 3호기 정기검사 결과는 원자력안전법 시행령 제164조(보고)에 따라, 100%

노물리시험 및 2차계통 성능 관련 정기검사가 모두 완료된 후 30일 이내에 원자

력안전위원회에 보고할 계획임. 단, 검사지적사항 및 권고사항에 대해서는 원자

력안전위원회 고시 제2015-07호 “원자력시설의 검사지적사항 처리에 관한 규정”

제3조에 따라 검사원이 작성한 후, 동 규정 제4조에 따라 처리할 계획임.

7. 정기검사 신청서 검토 결과

원자력안전법 시행령 제35조(정기검사) 제1항의 규정, 원자력안전법 시행규칙 

제19조(정기검사) 및 원자력안전위원회 고시 제2016-07호 “원자로시설의 정기

검사 대상 및 방법에 관한 규정”에 의하여, 발전용원자로 운영자가 그 성능에 

관하여 정기검사를 받아야 하는 시설 및 분야는 원자로 본체를 포함한 11개 

검사대상 시설과 운영기술능력 분야로 구성됨.

한국수력원자력(주)에서 2017년 12월 11일자로 제출한 정기검사신청서에는 검

사대상 시설별 주요 정비내용, 운영기술지침서 및 최종안전성분석보고서에 의

한 시험계획, 교체노심 안전성분석에 따른 핵연료 및 원자로의 특성시험 계획,

그리고 시험 및 정비에 대한 주요 공정표가 포함되어 있음.
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동 신청서에 명시된 주요 정비작업은 APR-1400 노형의 초도설비 건전성 검사 

등을 수행하는 것으로 되어 있으며, 상기 규정에 따른 시험항목을 정기검사 

신청서에 모두 포함하고 있음을 검토하였음. 또한, 원자력안전법 시행규칙 제19

조 5항에 기재된 사항에 따라 사업자가 제출하여야 할 문서인 주요 정비작업,

시험계획, 주요 공정표 등은 수검에 적합하도록 작성되어 있음을 확인하였음.

따라서, 2018년 신고리 3호기 제1차 정기검사 신청서는 원자력안전법 시행령 

제35조 제1항 및 동법 시행규칙 제19조 규정을 만족함. 끝.


